



# 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安心安全な八幡浜の港づくり（防災・安全）																
計画の期間	平成	29	年度	～	平成	29	年度	（1年間）	交付対象	八幡浜市							
計画の目標	八幡浜港における港湾施設の長寿命化計画策定を行うことにより、安心安全な港づくりを行う。																
計画の成果目標（定量的指標）	長寿命化計画未策定の臨港交通施設（補助対象施設）について、計画策定を完了させる。																
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考					
									当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)						
	臨港交通施設（補助対象施設）の長寿命化計画策定施設数								0 施設		3 施設						
全体事業費	合計 (A+B+C)	5.4百万円	A	5.4百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%							
事後評価																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価（中間評価）の実施体制								事後評価の実施時期									
事業策定主体にて評価を実施								平成30年度 公表の方法 ホームページ									
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H29	H30	H31	H32	H33		
A-1	港湾	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	地方	改良	港湾施設長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定	八幡浜港・内港地区、栗野浦地区（臨港交通施設3施設）						5.4	
小計（港湾事業）											5.4						
合計											5.4						
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
C 効果促進事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		八幡浜港のすべての臨港交通施設（補助対象施設）について、長寿命化計画の策定が完了した。（臨港交通施設の長寿命化計画策定率100%）			
II 定量的指標の達成状況	指標 臨港交通施設 （補助対象施設）の長寿命化 計画策定施設数	最終目標値	3 施設	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	3 施設		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					

# 参考図面

計画の名称	安心安全な八幡浜の港づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成29年度 (1年間)	交付対象	八幡浜市



— 長寿命化計画策定施設