

令和元年度 強い農業づくり交付金事業成果目標の達成状況について

整備事業
I 産地競争力の強化を目的とする取組用

市町村名	事業実施主体名	メニュー ① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー ② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時 (平成27年)	1年後 (平成29年)	2年後 (平成30年)	3年後 (令和元年)	目標値 (令和元年)	達成率				計画時 (平成27年)	1年後 (平成29年)	2年後 (平成30年)	3年後 (令和元年)	目標値 (令和元年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
八幡浜市	西字和農業協同組合	果樹 (かんきつ)	振興品種の栽培面積の割合を12ポイント増加	81.87%	83.56%	84.79%	85.51%	93.89%	かんきつの全栽培面積に占める果樹産地構造改革計画における振興品種の栽培面積の割合が3.64ポイント増加。	果樹 (かんきつ)	全出荷量に占める契約取引量の割合を15ポイント増加	35.14%	71.14%	73.71%	71.49%	50.14%	242.3%	うんしゅうみかん(極早生を除く)の全出荷量に占める契約取引量の割合が36.3ポイント増加。	集出荷貯蔵施設 ・糖酸センサー 18台 ・選果データの配信及び分析システム 【170.0t/日、年間処理量6,000.0t】	226,856,000	113,428,000	0	22,685,000	90,743,000	平成29年10月25日	全出荷量に占める契約取引の目標については達成した。しかし、平成29年9月台風18号、平成30年7月豪雨により園地に大きな被害を受け、改植が計画どおり進まず、目標達成できなかった。また、全出荷量目標についても、台風による被害影響等から目標達成に至っていない。今後は、適期収穫の指導をするとともに、園地の原形復旧と振興品種への切り替えに努める。	全出荷量に占める契約取引目標は達成したが、奨励品種の栽培面積割合目標は、台風・豪雨災害等の被災を受け、園地の原形復旧等を優先したことから改植が計画どおり進まず、目標達成できなかった。また、全出荷量目標についても、台風による被害影響等から目標達成に至っていない。今後は、適期収穫の指導をするとともに、園地の原形復旧と振興品種への切り替えが進むよう、関係機関と連携して指導を図る。		