

議案第56号

「八幡浜港フェリー岸壁築造工事請負契約の締結について」の議決変更について

平成28年9月21日議決を経た「議案第64号八幡浜港フェリー岸壁築造工事請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

平成29年6月14日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金485,892,000円
	変更後	金508,951,000円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。