

議案第 83 号

「保内保育所（仮称）建設に伴う建築主体工事請負契約の締結について」
の議決変更について

平成 30 年 6 月 22 日議決を経た「議案第 69 号保内保育所（仮称）建設に伴う建築主体工事請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

平成 30 年 12 月 4 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金 3 1 6 , 4 4 0 , 0 0 0 円
	変更後	金 3 2 3 , 9 4 3 , 0 0 0 円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

