

議案第51号

「八幡浜港フェリー岸壁築造工事（その4）請負契約の締結について」の  
議決変更について

平成30年10月12日承認の議決を経た「報告第16号 専決処分の報告に  
ついて（八幡浜港フェリー岸壁築造工事（その4）請負契約の締結について）」  
の一部を次のとおり変更する。

令和元年9月10日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金679,320,000円
	変更後	金706,159,000円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

