

議案第69号

「(仮称)文化活動センター建設工事(設計・施工)請負契約の締結について」の議決変更について

平成31年2月6日議決を経た「議案第1号 (仮称)文化活動センター建設工事(設計・施工)請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

令和元年12月3日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金 1, 1 3 2, 9 2 0, 0 0 0 円
	変更後	金 9 9 2, 2 8 4, 2 4 7 円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

