

議案第58号

「フェリーターミナルビル新築建築主体工事請負契約の締結について」の
議決変更について

令和元年9月30日議決を経た「議案第50号 フェリーターミナルビル新築
建築主体工事請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

令和2年6月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3	契約の金額	変更前	金877,800,000円
		変更後	金977,648,000円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

