

議案第 3 号

「八幡浜港フェリー岸壁築造工事（その 8）請負契約の締結について」の
議決変更について

令和 3 年 5 月 1 7 日議決を経た「議案第 4 3 号 八幡浜港フェリー岸壁築造工
事（その 8）請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

令和 4 年 2 月 2 8 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金 8 8 7, 7 0 0, 0 0 0 円
	変更後	金 8 8 3, 7 9 1, 0 0 0 円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

