

議案第4号

「八幡浜港可動橋製作・据付工事請負契約の締結について」の議決変更について

令和2年9月18日議決を経た「議案第65号 八幡浜港可動橋製作・据付工事請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金467,335,000円
	変更後	金511,719,000円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

