

議案第5号

「八幡浜港スロープ建築工事請負契約の締結について」の議決変更について

令和3年6月18日議決を経た「議案第45号 八幡浜港スロープ建築工事請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金200,970,000円
	変更後	金205,975,000円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

