

報告第11号

令和5年度八幡浜市水道事業会計予算繰越計算書

令和5年度八幡浜市水道事業会計の予算を別紙のとおり令和6年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、議会に報告する。

令和6年6月10日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5年度八幡浜市水道

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	川筋水源地受変電設備更新工事	29,500,000	0	29,500,000
1 資本的支出	1 建設改良費	上水道遠隔監視装置更新工事（保内系）	6,600,000	0	6,600,000
1 資本的支出	1 建設改良費	愛宕第4配水池築造工事	172,000,000	45,976,000	126,024,000
1 資本的支出	1 建設改良費	愛宕第4配水池築造工事に伴う付帯工事	133,000,000	0	133,000,000
1 資本的支出	1 建設改良費	上水道老朽管更新（耐震化）工事	157,000,000	72,372,000	82,000,000
1 資本的支出	1 建設改良費	山崎受水井受水槽漏水補修工事	2,400,000	0	2,400,000
1 資本的支出	1 建設改良費	川之内浄水場配水池漏水補修工事	2,800,000	0	2,800,000
合 計（7事業）			503,300,000	118,348,000	382,324,000

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	愛宕第4配水池築造工事	144,000,000	24,000,000	120,000,000
1 資本的支出	1 建設改良費	高野地地区上水道未普及地域等解消工事	219,938,000	99,040,000	120,898,000
合 計（2事業）			363,938,000	123,040,000	240,898,000

事業会計予算繰越計算書

(単位：円)

左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
既収入 特定財源	未収入特定財源					
	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金			
0	0	0	29,500,000	0	0	既存施設の調査に不測に日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
0	0	0	6,600,000	0	0	設計精査に不測の日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
24,000	0	126,000,000	0	0	0	豪雨の影響により、造成地の法面对策工事に不測の日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
0	0	133,000,000	0	0	0	豪雨の影響により、造成地の法面对策工事に不測の日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
0	21,666,000	60,300,000	34,000	2,628,000	0	事業計画の再検討により、国庫補助事業予算が前倒しになり、年度内完成が見込めなくなったため。
0	0	0	2,400,000	0	0	施工時期の検討に時間を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
0	0	0	2,800,000	0	0	施工時期の検討に時間を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
24,000	21,666,000	319,300,000	41,334,000	2,628,000	0	

(単位：円)

左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
既収入 特定財源	未収入特定財源					
	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金			
120,000,000	0	0	0	0	0	豪雨の影響により、造成地の法面对策工事に不測の日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
32,200,000	48,133,000	40,300,000	265,000	0	0	管路布設工事に伴う柑橘収穫最盛期の通行制限について、地元との協議に不測の日数を要し、年度内完成が見込めなくなったため。
152,200,000	48,133,000	40,300,000	265,000	0	0	