

報告第13号

令和5年度市立八幡浜総合病院事業会計予算繰越計算書

令和5年度市立八幡浜総合病院事業会計の予算を別紙のとおり令和6年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、議会に報告する。

令和6年6月10日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和5年度市立八幡浜総合病院

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 病院整備事業費	電子処方箋システム構築事業	4,974,000	0	4,974,000
1 資本的支出	1 病院整備事業費	自動精算機・会計案内表示システム導入事業	15,112,000	0	15,112,000
1 資本的支出	1 病院整備事業費	院内Wi-Fiネットワーク設置事業	14,630,000	4,510,000	10,120,000
1 資本的支出	1 病院整備事業費	会計報告システム導入事業	3,828,000	0	3,828,000
1 資本的支出	1 病院整備事業費	医師住宅A棟建築工事監理業務	4,799,000	0	4,799,000
1 資本的支出	1 病院整備事業費	医師住宅A棟整備事業	767,000,000	326,700,000	440,300,000
合 計 (6事業)			810,343,000	331,210,000	479,133,000

事業会計予算繰越計算書

(単位：円)

左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金			
1,217,000	3,500,000	257,000	0	0	委託業者による電子処方箋システムの開発時期が予定より遅れ、年度内の完了が見込めなくなったため。
0	15,100,000	12,000	0	0	システムの仕様の検討に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。
0	10,100,000	20,000	0	0	システムの仕様の検討に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めなくなったため。
0	3,800,000	28,000	0	0	システム開発中に当初想定していなかったデータ抽出に係る項目の追加が発生し、年度内の完了が見込めなくなったため。
0	4,700,000	99,000	0	0	資材価格や人件費等の上昇に伴い令和5年12月議会において不足予算を増額補正したことにより、事業着工が当初の予定より遅れたため。
0	440,200,000	100,000	0	0	資材価格や人件費等の上昇に伴い令和5年12月議会において不足予算を増額補正したことにより、事業着工が当初の予定より遅れたため。
1,217,000	477,400,000	516,000	0	0	