

議案第69号

「宮内小学校体育館長寿命化改修工事（建築主体工事）請負契約の締結について」の議決変更について

令和7年1月30日議決を経た「議案第2号 宮内小学校体育館長寿命化改修工事（建築主体工事）請負契約の締結について」の一部を次のとおり変更する。

令和7年9月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

記

3 契約の金額	変更前	金336,050,000円
	変更後	金361,916,000円

提案理由

工事内容の一部変更により、契約金額に変更が生じたため。

