

平成30年度八幡浜市水道事業会計予算繰越計算書

(1) 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						工事負担金	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	浜之町地区配水管更新工事	6,231,000	2,400,000	3,831,000	0	3,831,000	0	0	道路管理者及び地元住民との協議に不測の日数を要し、年度内の完成が見込めなくなったため。
1 資本的支出	1 建設改良費	沖新田地区配水管更新工事	20,400,000	7,100,000	13,300,000	0	13,300,000	0	0	更新する水道管の道路及び河川占用に伴う県との協議による着手時期の調整により、年度内の完成が見込めなくなったため。
計			26,631,000	9,500,000	17,131,000	0	17,131,000	0	0	

(2) 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						一般財源	損益勘定留保資金			
1 水道事業費用	1 営業費用	広域連携に係る調査計画策定業務負担金	4,940,000	0	4,940,000	4,940,000	0	0	0	平成30年7月豪雨災害に伴う復旧対応により、業務着手が遅れたため。

令和元年6月10日提出

八幡浜市長 大城 一郎

