

報告第10号

令和6年度八幡浜市下水道事業会計予算繰越計算書

令和6年度八幡浜市下水道事業会計の予算を別紙のとおり令和7年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、議会に報告する。

令和7年6月9日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

令和 6 年度八幡浜市下水道

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	内水浸水リスクマネジメント推進事業	22,590,000	0	22,590,000
1 資本的支出	1 建設改良費	神越地区大規模雨水処理施設整備事業	553,000,000	125,000,000	428,000,000
1 資本的支出	1 建設改良費	下水道基幹施設耐震化事業	10,780,000	0	10,780,000
合 計 （3 事業）			586,370,000	125,000,000	461,370,000

事業会計予算繰越計算書

(単位：円)

左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
既 収 入 特定財源	未収入特定財源					
	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金			
0	0	0	22,590,000	0	0	モデル化に必要な既設水路の測量追加及び地元調整に不測の日数を要したため。
144,000,000	142,000,000	142,000,000	0	0	0	機械部材の納期遅延により、ポンプ、自動除じん機及びゲート等の機器製作に不測の日数を要したため。
0	0	0	10,780,000	0	0	第2期ストックマネジメント計画との整合を図る必要があり、その成果を基に検討を行うため。
144,000,000	142,000,000	142,000,000	33,370,000	0	0	

