
点検計画及び修繕計画（橋梁）

橋長
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幅員

（m） （m） 年度 判定区分
R06

(2024)
R07

(2025)
R08
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R09

(2027)
R10

(2028)
設計 工事

全体
事業費

1 第2川之石橋歩道橋 市道和田町伊方線 1957 27.2 2.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅱ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R7.2月） 5.6 22.0 27.6

2 第1川之石橋歩道橋 市道和田町伊方線 1957 34.9 2.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅰ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R6.2月） 5.8 21.8 27.6

3 筵田橋 市道出石線 1985 7.8 5.0 PC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅱ ●

4 山神坊橋 市道出石線 不明 4.4 4.7 RC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅱ ●

5 野地橋 市道出石線 不明 4.7 3.6 RC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅱ ●

6 神明橋 市道今出線 不明 5.1 4.2 RC橋 八幡浜市日土町 R03 Ⅲ ○ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R8.1月） 5.0 23.0 28.0

7 今出1号橋 市道今出線 不明 7.1 3.6 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

8 今出2号橋 市道今出線 不明 3.7 3.9 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

9 今出3号橋 市道今出線 不明 3.6 3.8 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

10 梶谷1号橋 市道梶尾岡線 不明 4.5 4.0 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

11 梶谷2号橋 市道梶尾岡線 不明 5.2 5.6 RC橋 八幡浜市日土町 R03 Ⅱ ●

12 梶谷3号橋 市道梶尾岡線 不明 5.3 4.0 RC橋 八幡浜市日土町 R03 Ⅱ ●

13 梶谷4号橋 市道梶尾岡線 不明 14.3 4.0 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅲ ●

14 高野地4号橋 市道大平高野地線 不明 3.3 4.0 RC橋 八幡浜市高野地 R06 Ⅲ ●

15 松尾橋 市道白尾夜昼峠線 1926 5.0 4.9 RC橋 八幡浜市松柏 R06 Ⅱ ●

16 ち江橋 市道白尾夜昼峠線 不明 5.5 4.8 RC橋 八幡浜市郷 R04 Ⅲ ○ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 2.7 11.0

17 大元橋 市道白尾夜昼峠線 1927 5.6 4.9 RC橋 八幡浜市郷 R03 Ⅲ ● ○ (更新)床版取替工、橋台設置工 3.2 11.0

18 上萩野橋 市道白尾夜昼峠線 1926 5.1 4.8 RC橋 八幡浜市川之内 R03 Ⅱ ●

19 赤石橋 市道白尾夜昼峠線 不明 5.3 4.7 RC橋 八幡浜市川之内 R04 Ⅲ ● ○ 5.0

20 末広橋 市道千丈双岩線 1982 4.2 7.8 混合橋 八幡浜市郷 R07 Ⅱ ●

21 田浪橋 市道千丈双岩線 不明 2.9 4.1 RC橋 八幡浜市川之内 R06 Ⅱ ●

22 湯島1号橋 市道湯島線 1978 6.7 7.7 RC橋 八幡浜市五反田 R04 Ⅱ ●

23 国木5号橋 市道湯島線 不明 2.5 6.8 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅰ ●

24 中津川1号橋 市道双岩南久米線 1970 5.7 6.4 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

25 中津川2号橋 市道双岩南久米線 不明 2.7 9.6 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

26 中津川3号橋 市道双岩南久米線 1993 2.4 4.4 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

27 中津川4号橋 市道双岩南久米線 不明 3.5 4.1 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅲ ● ○ 3.0

28 矢野畑橋 市道双岩南久米線 1980 5.0 4.0 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

29 田之窪1号橋 市道田之窪榎野線 不明 3.5 3.6 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

30 田之窪2号橋 市道田之窪榎野線 不明 3.1 3.4 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

31 田之窪3号橋 市道田之窪榎野線 不明 3.7 6.1 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

32 福岡橋 市道福岡横尾地線 不明 8.7 4.1 RC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅱ ●

33 横尾地1号橋 市道福岡横尾地線 不明 2.7 3.6 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

34 横尾地橋 市道福岡横尾地線 不明 2.7 4.1 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

35 福岡1号橋 市道福岡線 1968 4.4 5.2 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

36 上郷橋 市道千丈平野線 不明 3.3 2.8 RC橋 八幡浜市郷 R06 Ⅲ ●

37 松尾1号橋 市道松尾高野地線 不明 4.7 3.6 RC橋 八幡浜市松柏 R07 Ⅲ ●○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R7.3月） 2.8 6.7 9.5

38 松尾2号橋 市道松尾高野地線 不明 3.1 4.1 RC橋 八幡浜市松柏 R06 Ⅱ ●

39 高野地1号橋 市道松柏高野地線 不明 7.3 4.1 RC橋 八幡浜市松柏 R07 Ⅲ ●○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 4.2 19.5 23.7

40 高野地2号橋 市道松柏高野地線 不明 5.5 4.0 RC橋 八幡浜市高野地 R06 Ⅱ ●
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41 高野地3号橋 市道松柏高野地線 不明 2.3 4.3 RC橋 八幡浜市高野地 R06 Ⅱ ●

42 松柏1号橋 市道松柏矢野町線 不明 4.8 16.0 RC橋 八幡浜市松柏 R06 Ⅲ ● ○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 3.5 12.0 15.5

43 野中橋 市道野中線 不明 2.2 5.9 RC橋 八幡浜市八代 R03 Ⅱ ●

44 野中1号橋 市道野中線 不明 4.7 4.0 RC橋 八幡浜市八代 R03 Ⅱ ●

45 湯島3号橋 市道牛名線 不明 5.7 6.7 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

46 日野地橋 市道日野地線 1977 3.9 5.5 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

47 午地橋 市道双岩水の元線 不明 3.0 3.6 RC橋 八幡浜市中津川 R04 Ⅱ ●

48 岡ノ地1号橋 市道双岩川上線 不明 3.3 3.0 RC橋 八幡浜市若山 R05 Ⅲ ●

49 岡ノ地2号橋 市道双岩川上線 不明 3.5 3.2 RC橋 八幡浜市若山 R05 Ⅱ ●

50 中当橋 市道今出中当線 不明 4.6 3.0 RC橋 八幡浜市日土町 R03 Ⅱ ●

51 福岡2号橋 市道福岡南線 不明 4.5 4.0 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

52 六反寺1号橋 市道六反寺線 不明 5.7 8.3 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅲ ● ○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 3.5 19.5 23.0

53 出奥橋 市道今出出奥線 不明 11.1 3.5 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

54 了月橋 市道出奥横断線 1980 8.0 4.1 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

55 松柏2号橋 市道松柏入寺線 不明 5.4 4.3 RC橋 八幡浜市松柏 R06 Ⅱ ●

56 稲ケ市1号橋 市道稲ケ市南柏線 不明 3.6 0.9 RC橋 八幡浜市郷 R04 Ⅱ ●

57 矢野橋 市道矢野町五反田線 1975 6.4 5.0 RC橋 八幡浜市古町 R03 Ⅱ ●

58 湯島4号橋 市道谷田川線 不明 5.5 5.4 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

59 湯島5号橋 市道谷田川線 2005 4.2 3.0 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

60 国木2号橋 市道国木横断線 不明 2.8 3.5 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

61 国木3号橋 市道国木横断線 不明 4.5 4.4 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

62 湯島2号橋 市道湯島神山線 不明 6.0 4.0 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

63 江尻橋 市道舌間線 1993 5.4 5.9 RC橋 八幡浜市舌間 R06 Ⅱ ●

64 合田橋 市道合田線 不明 2.0 2.8 石橋 八幡浜市合田 R06 Ⅱ ●

65 双岩橋 市道夫婦岩線 1961 11.5 6.0 RC橋 八幡浜市中津川 R04 Ⅲ ○ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R7.11月） 5.8 29.1 34.9

66 大元1号橋 市道中津川矢野畑線 不明 8.3 3.5 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

67 大元2号橋 市道中津川矢野畑線 不明 4.0 4.1 RC橋 八幡浜市中津川 R07 Ⅱ ●

68 矢野畑1号橋 市道中津川矢野畑線 不明 5.0 4.3 RC橋 八幡浜市中津川 R03 Ⅱ ●

69 横通り橋 市道横通り線 不明 3.7 4.2 RC橋 八幡浜市若山 R07 Ⅱ ●

70 本村1号橋 市道本村線 2002 15.2 5.0 PC橋 八幡浜市若山 R04 Ⅱ ●

71 本村3号橋 市道本村線 1998 3.9 5.7 RC橋 八幡浜市若山 R05 Ⅱ ●

72 若山橋 市道本村線 1980 12.5 4.0 PC橋 八幡浜市若山 R04 Ⅱ ●

73 本村2号橋 市道若山中央線 不明 14.2 2.6 RC橋 八幡浜市若山 R04 Ⅱ ●

74 西光橋 市道双岩多田線 不明 2.8 3.9 RC橋 八幡浜市若山 R07 Ⅱ ●

75 奥谷1号橋 市道奥谷1号線 不明 4.9 4.0 RC橋 八幡浜市若山 R05 Ⅱ ●

76 奥谷2号橋 市道かげの地線 不明 3.2 6.2 RC橋 八幡浜市若山 R06 Ⅱ ●

77 たのなか橋 市道川名津中央線 不明 4.6 4.0 RC橋 八幡浜市川上町 R06 Ⅱ ●

78 ひのくち1号橋 市道川上三瓶線 1991 6.7 3.3 RC橋 八幡浜市川上町 R04 Ⅱ ●

79 向橋 市道川名津向線 不明 5.0 7.6 RC橋 八幡浜市川上町 R06 Ⅱ ●

80 ひのくち2号橋 市道ひのくち線 2005 5.7 4.2 RC橋 八幡浜市川上町 R04 Ⅱ ●
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81 真網代1号橋 市道真網代三瓶線 不明 3.8 4.0 RC橋 八幡浜市真網代 R04 Ⅲ ●

82 真網代2号橋 市道真網代三瓶線 不明 3.1 3.1 RC橋 八幡浜市真網代 R04 Ⅱ ●

83 真網代3号橋 市道真網代三瓶線 不明 4.7 6.2 RC橋 八幡浜市真網代 R04 Ⅱ ●

84 穴井1号橋 市道穴井三瓶線 不明 3.5 5.7 RC橋 八幡浜市穴井 R04 Ⅱ ●

85 穴井2号橋 市道穴井三瓶線 不明 4.6 4.8 RC橋 八幡浜市穴井 R04 Ⅱ ●

86 穴井3号橋 市道穴井三瓶線 不明 5.4 4.3 RC橋 八幡浜市穴井 R04 Ⅲ ● ○ 4.0

87 三王島橋 市道大島三王島線 1984 8.0 3.3 RC橋 八幡浜市大島 R06 Ⅲ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R5.7月） 4.9 15.8 20.7

88 川名津1号橋 市道川上双岩線 不明 4.0 4.3 RC橋 八幡浜市川上町 R03 Ⅱ ●

89 川名津2号橋 市道川上双岩線 1954 4.6 6.6 RC橋 八幡浜市川上町 R03 Ⅲ ● ○ 4.0

90 川名津3号橋 市道川上双岩線 不明 3.6 3.1 RC橋 八幡浜市川上町 R04 Ⅱ ●

91 ぜんの橋 市道田之窪榎野線 不明 7.4 3.0 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅱ ●

92 萩森1号橋 市道大平萩森線 不明 3.1 4.0 RC橋 八幡浜市大平 R06 Ⅱ ●

93 湯島6号橋 市道湯島横断線 不明 5.6 4.0 RC橋 八幡浜市五反田 R04 Ⅱ ●

94 白石橋 市道白石川名津線 不明 2.1 3.0 RC橋 八幡浜市川上町 R06 Ⅰ ● (更新)床版取替工、橋台設置工 修繕完了（R5.3月） 2.5 4.8 7.3

95 深浦橋 市道深浦線 1967 3.8 5.0 RC橋 八幡浜市真網代 R04 Ⅱ ●

96 布喜中橋 市道布喜川若山線 1997 9.1 10.3 RC橋 八幡浜市布喜川 R03 Ⅱ ●

97 大峰橋 市道布喜川若山線 1997 9.4 11.8 RC橋 八幡浜市布喜川 R03 Ⅱ ●

98 横畑橋 市道新開町横畑線 不明 6.8 1.5 RC橋 八幡浜市郷横畑 R06 Ⅱ ●

99 神山団地国木線1号橋 市道神山団地国木線 不明 5.0 3.5 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅲ ● ○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 3.3 7.5 10.8

100 神山団地国木線2号橋 市道神山団地国木線 不明 4.1 3.0 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

101 神山団地国木線3号橋 市道神山団地国木線 不明 4.8 3.1 RC橋 八幡浜市五反田 R06 Ⅱ ●

102 千代田橋 市道千代田栗野浦線 1974 33.6 7.0 PC橋 八幡浜市千代田町 R07 Ⅱ ●

103 新川橋 市道矢野町中央線 1974 29.5 4.0 PC橋 八幡浜市広瀬 R07 Ⅱ ●

104 本町橋 市道広瀬本町築港線 1973 27.3 6.0 PC橋 八幡浜市広瀬 R07 Ⅱ ●

105 浜田橋 市道下浜田矢野町線 1954 25.1 3.7 RC橋 八幡浜市浜田町 R07 Ⅲ ●

106 明治橋 市道矢野町五反田線 1930 25.4 5.1 RC橋 八幡浜市大正町 R04 Ⅱ ●

107 山越橋 市道山越八幡浜線 1963 22.2 4.0 RC橋 八幡浜市松柏 R07 Ⅱ ●

108 大下小橋 市道田浪線 1996 17.8 7.0 PC橋 八幡浜市郷 R04 Ⅱ ●

109 本堂橋 市道昭和通り南柏線 1975 24.6 1.8 鋼橋 八幡浜市松柏 R03 Ⅱ ●

110 東谷橋 市道東谷線 1978 17.5 4.0 PC橋 八幡浜市松柏 R07 Ⅱ ●

111 木多橋 市道木多町通り線 1993 17.3 7.0 PC橋 八幡浜市松柏 R04 Ⅱ ●

112 南柏橋 市道松柏出合橋線 1970 23.4 4.0 RC橋 八幡浜市松柏 R03 Ⅱ ●

113 新開橋 市道新開町堀田線 1972 15.1 4.0 鋼橋 八幡浜市松柏 R03 Ⅲ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R3.4月） 6.1 9.8 15.9

114 堀田橋 市道千丈駅前通り線 1964 16.8 6.1 RC橋 八幡浜市松柏 R04 Ⅱ ●

115 清水橋1 市道矢野町中央線 1968 24.0 4.1 RC橋 八幡浜市古町 R07 Ⅲ ●

116 神山橋 市道矢野町五反田線 1927 19.3 5.0 RC橋 八幡浜市五反田 R03 Ⅱ ●

117 清滝橋 市道神山八幡浜停車場線 1974 21.8 4.0 RC橋 八幡浜市五反田 R04 Ⅲ ○ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R7.10月） 4.8 37.6 42.4

118 元井橋 市道八代中央線 1977 21.7 4.0 PC橋 八幡浜市五反田 R07 Ⅱ ●

119 加重橋 市道五反田川舞線 1971 20.1 4.0 RC橋 八幡浜市五反田 R07 Ⅱ ●

120 梶谷岡橋 市道梶谷岡六反寺線 1972 17.1 3.0 鋼橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅲ ●
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（百万円）修繕完了
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121 和田橋1 市道続藪線 1966 20.0 2.7 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

122 大正橋 市道松岡線 1955 16.6 3.0 RC橋 八幡浜市日土町 R06 Ⅲ ●○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R8.1月） 5.3 23.9 29.2

123 松岡橋 市道松岡線 1972 17.1 3.0 鋼橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

124 昭和橋 市道梶尾岡線 1960 16.2 4.0 RC橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

125 川辻橋 市道横尾地線 1972 16.8 3.0 RC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅲ ● ○ 6.0

126 鯨橋 市道五反田横断線 1982 19.4 6.0 PC橋 八幡浜市五反田 R03 Ⅱ ●

127 六反寺橋 市道六反寺線 1971 16.5 3.1 鋼橋 八幡浜市日土町 R07 Ⅱ ●

128 透谷橋 市道日ノ浦布喜川線 1982 18.8 6.0 PC橋 八幡浜市五反田 R04 Ⅲ ○ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 6.1 22.0 28.1

129 螢橋 市道西光団地2号線 1996 8.0 8.0 RC橋 八幡浜市若山 R04 Ⅱ ●

130 弥生橋 市道西光団地4号線 1996 8.4 5.0 RC橋 八幡浜市若山 R04 Ⅱ ●

131 出合橋松柏線1号橋 市道出合橋松柏線 不明 4.9 6.1 混合橋 八幡浜市松柏 R06 Ⅲ ●

132 天神橋 市道白石川名津線 1963 5.1 5.35 RC橋 八幡浜市川上町 R06 Ⅲ ● ○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R8.3月） 4.2 12.7 16.9

133 川上橋 市道白石川名津線 1962 7.5 4.0 RC橋 八幡浜市川上町 R03 Ⅱ ●

134 大川橋 市道白石川名津線 1965 7.4 5.1 RC橋 八幡浜市川上町 R04 Ⅲ ○ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 3.7 16.0 19.7

135 夢色団地1号橋 市道夢色団地線 2002 12.5 6.0 RC橋 八幡浜市郷 R04 Ⅱ ●

136 喜須木宮内1号橋 市道喜須来宮内線 不明 3.3 5.5 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R06 Ⅱ ●

137 浜出1号橋 市道浜出線 不明 3.3 7.6 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R06 Ⅱ ●

138 出合橋 市道五味線 1974 10.5 5.0 RC橋 八幡浜市保内町須川 R07 Ⅱ ●

139 奥橋 市道奥線 1951 4.2 3.2 石橋 八幡浜市保内町須川 R06 Ⅱ ●

140 上須川橋 市道奥線 1961 6.8 3.6 RC橋 八幡浜市保内町須川 R07 Ⅱ ●

141 新田(ﾆｯﾀ)橋 市道道面線 不明 4.8 6.5 混合橋 八幡浜市保内町須川 R07 Ⅰ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R6.9月） 3.6 8.4 12.0

142 芝尾下橋 市道芝尾線 2010 5.6 2.4 RC橋 八幡浜市保内町須川 R03 Ⅱ ●

143 芝尾上橋 市道芝尾線 2010 5.6 3.5 RC橋 八幡浜市保内町須川 R03 Ⅱ ●

144 岡田橋 市道大西城高線 不明 5.2 3.1 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R04 Ⅱ ●

145 名坂大谷橋 市道名坂線 不明 2.4 5.3 RC橋 八幡浜市保内町須川 R03 Ⅲ ● ○ 5.0

146 磯岡日之地1号橋 市道磯岡日之地線 不明 4.4 3.7 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R07 Ⅱ ●

147 南山川橋 市道神越南山線 不明 6.4 4.1 RC橋 八幡浜市保内町須川 R07 Ⅱ ●

148 磯岡須川奥1号橋 市道磯岡須川奥線 不明 4.0 3.3 RC橋 八幡浜市保内町須川 R06 Ⅱ ●

149 磯岡須川奥2号橋 市道磯岡須川奥線 不明 3.8 3.1 RC橋 八幡浜市保内町須川 R06 Ⅱ ●

150 奥上1号橋 市道奥上線 不明 4.3 4.0 RC橋 八幡浜市保内町須川 R03 Ⅲ ● ○ 3.2 13.0 16.2

151 太田1号橋 市道太田線 不明 4.4 4.9 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R06 Ⅱ ●

152 高野橋 市道奥高野線 不明 9.9 4.5 RC橋 八幡浜市保内町須川 R03 Ⅱ ●

153 第2高野橋 市道奥高野線 不明 2.8 10.2 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅱ ●

154 坂本橋 市道奥坂本線 不明 5.7 3.2 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅱ ●

155 白浜橋 市道楠町臨港線 1968 9.0 4.5 鋼橋 八幡浜市保内町川之石 R06 Ⅲ ● ○ (更新)床版取替工 7.7 31.0 38.7

156 宮内橋 市道神社前新開地線 1962 13.7 4.9 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

157 新田(ｼﾝﾃﾞﾝ)橋 市道新田1号線 1969 11.0 6.0 鋼橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅰ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R4.12月） 2.8 33.8 36.6

158 第2新田橋 市道新田4号線 2003 11.4 4.7 鋼橋 八幡浜市保内町川之石 R06 Ⅱ ●

159 南橋 市道宮内伊方線 1981 9.9 10.7 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R4.6月） 4.7 27.0 31.7

160 西之河内穏姥橋 市道宮内伊方線 不明 9.5 4.0 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●



点検計画及び修繕計画（橋梁）

橋長
有効
幅員

（m） （m） 年度 判定区分
R06

(2024)
R07

(2025)
R08

(2026)
R09

(2027)
R10

(2028)
設計 工事

全体
事業費

No. 所在地

直近の点検結果 点検時期（●）・工事時期（○）

架設年度道路橋名 路線名 橋梁種別

令和8年3月末現在

主な修繕内容

全体概算事業費
（百万円）修繕完了

年月

161 水谷橋 市道宮内伊方線 不明 4.0 3.2 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

162 鼓尾1号橋 市道宮内伊方線 不明 3.3 3.9 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅱ ●

163 鼓尾2号橋 市道宮内伊方線 不明 3.0 3.7 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅱ ●

164 鼓尾3号橋 市道宮内伊方線 不明 2.2 3.5 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅱ ●

165 要田橋 市道宮内川之石線 1981 13.4 6.0 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

166 里栄橋 市道里両枇線 1966 9.3 4.7 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅰ ●

167 枇杷谷橋 市道宮内喜木津線 1955 9.6 3.6 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅱ ●

168 松尾橋2 市道宮内喜木津線 不明 3.0 4.2 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R05 Ⅱ ●

169 恵尻橋 市道宮内喜木津線 不明 3.5 3.5 石橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅱ ●

170 甚田森橋 市道宮内喜木津線 不明 5.0 3.2 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅲ ●

171 川東橋 市道要田姥ヶ渕線 不明 2.9 3.1 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

172 横田橋 市道西之河内福田線 不明 9.4 2.0 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅱ ●

173 三島舟木谷2号橋 市道三島舟木谷線 不明 2.4 7.4 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅱ ●

174 清水町2号橋 市道山崎清水線 不明 2.1 1.8 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅲ ●○ 2.0

175 大黒橋 市道山崎清水線 不明 3.2 4.5 混合橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

176 鼓尾枇杷谷1号橋 市道鼓尾枇杷谷線 不明 2.7 4.1 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

177 鼓尾枇杷谷2号橋 市道鼓尾枇杷谷線 不明 3.2 3.7 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

178 宮内磯崎1号橋 市道宮内磯崎線 不明 3.0 2.6 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

179 宮ノ上橋 市道宮内磯崎線 不明 8.5 2.0 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅲ ● ○ 1.5 6.0 7.5

180 駄場下橋 市道駄場下走り口線 1978 11.5 4.0 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

181 舟木谷岡橋 市道舟木谷岡線 不明 3.0 4.9 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅱ ●

182 曙橋 市道西之河内舟木谷線 不明 10.1 3.6 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅲ ●○ 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R7.8月） 4.4 14.6 19.0

183 内要田橋 市道内要田線 1977 7.0 3.0 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

184 舟木谷両家1号橋 市道舟木谷両家線 不明 4.0 3.0 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R07 Ⅱ ●

185 芋根橋 市道芋根線 不明 7.6 4.0 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

186 高徳寺橋 市道里両家線 1981 6.2 3.5 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

187 平地橋 市道西之河内平地線 不明 6.0 3.0 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅱ ●

188 戎橋 市道磯崎中央線 不明 6.0 3.5 混合橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

189 東下橋 市道磯崎中央線 不明 4.8 3.1 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅲ ● ○ 3.6 15.0 18.6

190 小道浜橋 市道小道浜線 不明 7.1 5.7 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R04 Ⅱ ●

191 中之谷下橋 市道磯崎海岸線 不明 6.0 3.3 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

192 渡米橋 市道磯崎海岸線 1994 7.0 4.0 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

193 里川第2号橋 市道坊中之谷線 不明 3.1 4.9 石橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅲ ●

194 中之谷橋 市道中之谷裏線 不明 5.7 4.6 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

195 夢永下橋 市道磯崎広早線 不明 7.0 1.1 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R04 Ⅱ ●

196 夢永上橋 市道夢永中央線 不明 5.8 4.0 混合橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

197 横新橋 市道横新線 不明 3.7 3.8 RC橋 八幡浜市保内町喜木津 R03 Ⅲ ● ○ 2.9 12.0 14.9

198 広早鼓尾1号橋 市道広早鼓尾線 不明 3.6 3.3 RC橋 八幡浜市保内町広早 R03 Ⅱ ●

199 広早鼓尾2号橋 市道広早鼓尾線 不明 3.6 3.4 RC橋 八幡浜市保内町広早 R03 Ⅱ ●

200 広早鼓尾3号橋 市道広早鼓尾線 不明 2.1 2.5 石橋 八幡浜市保内町広早 R03 Ⅲ ●
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201 広早鼓尾4号橋 市道広早鼓尾線 不明 2.0 2.5 石橋 八幡浜市保内町広早 R03 Ⅱ ●

202 西前橋 市道広早喜木津線 不明 3.0 3.1 RC橋 八幡浜市保内町広早 R04 Ⅲ ●

203 横畑橋 市道喜木津中央線 不明 4.0 2.9 RC橋 八幡浜市保内町喜木津 R04 Ⅱ ●

204 大久保橋 市道面田大平線 不明 9.3 3.5 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

205 中之谷串橋 市道串線 不明 3.5 3.7 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R04 Ⅱ ●

206 里川第3号橋 市道立葉谷線 不明 5.3 3.3 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

207 東上橋 市道磯崎喜木津線 不明 7.7 4.5 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R04 Ⅱ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R4.6月） 4.0 7.5 11.5

208 第2中之谷橋 市道磯崎喜木津線 不明 2.9 6.6 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅲ ● ○ 3.0

209 夢永中橋 市道磯崎喜木津線 2005 5.1 6.6 RC橋 八幡浜市保内町磯崎 R03 Ⅱ ●

210 峰川橋 市道磯崎喜木津線 1975 3.0 5.7 RC橋 八幡浜市保内町喜木津 R04 Ⅱ ●

211 神越横断1号線1号橋 市道神越横断1号線 2004 2.6 5.2 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R06 Ⅱ ●

212 神越横断2号線1号橋 市道神越横断2号線 2004 2.6 5.1 RC橋 八幡浜市保内町喜木 R06 Ⅱ ●

213 清水橋2 市道山崎清水線 1936 21.3 3.5 RC橋 八幡浜市保内町宮内 R06 Ⅰ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R6.11月） 5.0 27.5 32.5

214 姥ヶ橋 市道清水楠浜線 1991 31.0 5.0 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅱ ●

215 浜出橋 市道宮内沖線 1972 23.0 5.5 鋼橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

216 琴平橋 市道東橋江ノ口線 1990 28.5 5.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R03 Ⅱ ●

217 江ノ口橋 市道東橋江ノ口線 1995 30.0 7.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅱ ●

218 美名瀬橋 市道東和田新田線 1933 24.6 5.5 RC橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅱ ●

219 和田橋2 市道東和田新田線 1999 25.1 5.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R03 Ⅱ ●

220 神越橋 市道神越（Ａ）線 1969 25.8 4.0 鋼橋 八幡浜市保内町喜木 R04 Ⅱ ●

221 山崎橋 市道喜須来宮内線 1971 21.3 4.0 鋼橋 八幡浜市保内町宮内 R03 Ⅲ ●○ ○ 7.9 80.0 87.9

222 御幸橋 市道一里塚線 1971 21.1 4.0 鋼橋 八幡浜市保内町喜木 R04 Ⅲ ● 〇 断面修復工、ひび割れ補修工等 12.1 50.0 62.1

223 第2川之石橋 市道和田町伊方線 1957 27.0 6.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅱ ●

224 第1川之石橋 市道和田町伊方線 1957 34.5 6.0 PC橋 八幡浜市保内町川之石 R07 Ⅱ ● 断面修復工、ひび割れ補修工等 修繕完了（R7.2月） 7.2 90.9 98.1

225 両家橋 市道瞽女が峠線 1987 14.5 7.0 PC橋 八幡浜市保内町宮内 R04 Ⅱ ●

226 喜須来橋 市道喜木三十人線 1973 24.5 6.0 鋼橋 八幡浜市保内町喜木 R03 Ⅱ ●

227 八幡橋 市道八幡橋線 1980 23.7 5.0 PC橋 八幡浜市保内町喜木 R03 Ⅱ ●

228 木多橋歩道橋 市道木多町通り線 1991 16.6 2.0 鋼橋 八幡浜市松柏 R03 Ⅱ ●

229 磯岡須川奥3号橋 市道磯岡須川奥線 2018 6.7 2.9 RC橋 八幡浜市保内町須川 R04 Ⅱ ●

230 福岡3号橋 市道福岡線 不明 4.5 3.3 RC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅲ ● ○ 5.0

231 今出4号橋 市道今出線 不明 3.4 3.5 RC橋 八幡浜市日土町 R04 Ⅲ ●

※今後、点検結果や予算の都合等により変更する場合がある。


