

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月06日

計画の名称	八幡浜市における大規模災害に備えた防災まちづくりの推進（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	八幡浜市														
計画の目標	本市の全域が南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域、中心市街地の大部分が津波災害警戒区域に指定され、津波に対する居住者等の避難誘導体制の整備が急務となっていることから、居住者等の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの迅速かつ円滑な避難の確保を目的とした津波避難対策緊急事業計画並びに地域防災計画における南海トラフ地震防災対策推進計画の津波避難対策緊急事業として、避難場所、避難経路、避難施設等の整備を実施することで、大規模災害に備えた防災まちづくりの推進を図りたい。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		267	A	267	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）		（R7末）
1	津波避難困難区域における車避難可能台数を0台から2,035へ増加。 都市における津波災害対策の進捗の度合いを「津波避難困難区域における車避難可能台数」で評価する。	0台	台	2035台

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	-	-	都市防災総合推進事業（事前復興まちづくり計画策定・地区公共施設等整備）	事前復興まちづくり計画策定、事業計画作成、地区公共施設（道路・公園）	八幡浜市	■	■	■	■	■	267		-
											小計						267		
											合計						267		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	11	37	11	17	
計画別流用増 減額 (b)	0	7	0	0	
交付額 (c=a+b)	11	44	11	17	
前年度からの繰越額 (d)	0	7	36	11	
支払済額 (e)	4	15	36	28	
翌年度繰越額 (f)	7	36	11	0	
うち未契約繰越額(g)	3	28	11	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	27.27	54.9	23.4	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	近接する他事業との施工時期の調整に不測の日数を要したため。	造成箇所(避難地)の選定などに不測の日数を要したため。	道路法線にかかる基本計画の策定（変更）に不測の日数を要したため。		

事前評価チェックシート

計画の名称： 八幡浜市における大規模災害に備えた防災まちづくりの推進（防災・安全）

[illegible]



計画の名称	八幡浜市における大規模災害に備えた防災まちづくりの推進（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度 ～ 令和7年度（5年間）	交付対象	八幡浜市

